

九州大学統合移転スケジュールについて

新キャンパスへの移転スケジュールの目標を次のとおり設定する。

- 工学系は平成17年度後期から開校
- 工学系移転後は用地再取得を優先
- 平成31年度を目途に移転完了の予定

移転スケジュール

時期	第Ⅰステージ 平成17年度～平成19年度	第Ⅱステージ 平成20年度～平成23年度	第Ⅲステージ 平成24年度～平成31年度
新キャンパスへの移転	工学系Ⅰ，Ⅱ 理系図書館Ⅰ (約4.3千人) ——— <用地再取得	(基幹整備及び 新手法による整備) 平成25年度完了> ———	理学系，文系 中央図書館，理系図書館Ⅱ 情報基盤センター 全学教育，農学系，その他 —————▶ (約11.3千人)
六本松から箱崎への移転		全学教育 比較社会文化,言語文化他 (約4.1千人)	

※()内数値は移転人数の概数を示す。

≪参考≫移転順序案（九州大学 新キャンパス・マスタープラン2001 平成13年3月）

時期	第Ⅰステージ	第Ⅱステージ	第Ⅲステージ
新キャンパスへの移転	工学系Ⅰ 理系図書館 情報基盤センター 全学教育/工, その他	工学系Ⅱ 理学系 文系, 中央図書館 全学教育/ 理, 文, 医, 歯, 薬, そ その他	農学系 全学教育/農, その他
六本松から箱崎への移転		全学教育/文, 農, 医, 歯, 薬	