

九州大学伊都キャンパス  
保全緑地維持管理計画  
報告書

平成29年3月

# 目 次

## 第一次・第二次保全緑地管理計画の成果とりまとめ 報告書

1. 保全緑地の地被状況の推移（航空写真）	1
2. 管理作業記録、イノシシ柵設置状況の整理	11
(1) 第一次保全緑地管理計画（平成 19～23 年度）	11
(2) 第二次保全緑地管理計画（平成 24～28 年度）	19
3. 現行計画における問題点の整理	29

## 九州大学 第三次保全緑地管理計画

1. 第三次保全緑地管理計画の目的と位置づけ	35
(1) 第三次計画の目的	35
(2) 第三次計画の背景	36
(3) 第三次計画における保全緑地のゾーニング	36
2. 第一次・第二次計画期の保全緑地管理	39
(1) 第一次計画期における作業内容と成果	39
1) 作業概要	39
2) 年次毎の作業内容と成果	39
(2) 第二次計画期における作業内容と成果	49
1) 維持管理の重点目標	49
2) 管理項目毎の実績と成果	49
3) 年次毎の作業内容と成果	51
(3) 得られた知見と課題	61
1) 竹林伐採の作業体系	61
2) 吸収移行型除草剤の使用	61
3) 竹林の伐採箇所と伐採面積	61
4) 林外搬出した竹材の処理	62
5) 竹林伐採作業の進捗	62
6) 新たな作業種の付加	62
7) 学内の情報共有	63
3. 保全緑地管理計画	64
(1) 計画の対象と第三次計画期の目標	64
(2) 作業種ごとの目標と作業体系	65
1) 竹林管理	65
2) 樹林地管理	66
3) 草地管理	66
4) 作業道・境界巡視道の開設・維持管理	69
5) 境界管理	73
6) 生物多様性保全管理	73
7) 教育研究・地域連携・社会貢献の場としての活用	73
(3) 管理作業年次計画	77

4. 第三次保全緑地管理作業の推進	85
(1) 推進体制と進行管理	85
1) 推進体制	85
2) 進行管理	85
(2) 請負発注と必要な諸書類	86
1) 発注に際しての諸調整	86
2) 作業種毎の標準的な仕様書	86
3) 使用する図面形式	86
4) 個別作業の完了報告の書式	88
(3) 技能補佐員の業務	88
1) 主要な業務	88
2) その他の業務	88

《参考資料》

I. 仕様書の様式	90
① 枯殺竹の伐採・搬出	90
② 吸収移行型除草剤注入	92
③ 作業道開設	94
④ その他の工事における特記事項（作業概要）の既往例	96
II. 工事完了報告書の様式（工事完了報告書鑑）	97
III. 年度当初に作成する「前年度の実績と当該年度の管理作業計画」作成要領	98

維持管理計画改定のための検討資料 報告書

1. 保全緑地範囲の確認	99
(1) 資料作成の目的	99
(2) 調整対象範囲の抽出方法	99
(3) 抽出結果	99
1) 保全緑地内にあつて、将来的に施設用地となる可能性のある範囲	100
2) 保全緑地外ではあるが、将来的に緑地として残される可能性のある範囲	102
2. 植生図の整備	108
(1) 作業の目的	108
(2) 作業の方法	108
(3) 結果	109